COMUNE DI CONFIENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE:
REGISTRO GENERALE N. 57
REGISTRO SETTORIALE N. 15
Data di Registrazione 28-04-2026

OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo di edificio esistente per realizzazione di nuovo asilo nido in forma aggregata coi Comuni di Palestro e Vinzaglio - P.N.R.R. MISSIONE 4 Istruzione e ricerca - M4-C1-1.1: Piano Asili 2025 - CUP C68H25000260006 - CIG B9E8CFB7BC - Approvazione primo stato di avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento n.1.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 20/12/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028;
- con decreto sindacale n. 5/2021 del 19/10/2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Urbanistico – Edilizia Pubblica;

DATO ATTO che:

- con delibera della Giunta comunale n. 68 del 23 dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di risanamento conservativo di edificio esistente per realizzazione di nuovo asilo nido in forma aggregata coi Comuni di Palestro e Vinzaglio - P.N.R.R. MISSIONE 4 Istruzione e ricerca - M4-C1-1.1: Piano Asili 2025 - CUP C68H25000260006, redatto dalla E Plus Studio S.r.l. con sede operativa a Pavia a seguito di conferimento incarico giusta determina n.165 del 20 dicembre 2025 con importo dei lavori a base d'asta di euro 483.231,92;
- a seguito di determina a contrarre n. 171 del 31/12/2025 è stata avviata procedura ad evidenza pubblica senza previa pubblicazione di bando di gara con invito rivolto a n. 6 operatori che avevano manifestato interesse alla partecipazione alla gara di appalto;
- per la procedura di che trattasi è stata nominata la dott.ssa Angela Giovanna Natale quale Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- la presentazione dell'offerta con la procedura al maggior ribasso sull'importo dei lavori è stata espletata e si è conclusa in data 30/01/2026;
- delle due offerte presentate è risultata l'offerta migliore quella presentata dalla Edil Fenice srl di Pieve del Cairo con ribasso del 4,25% sull'importo dei lavori a base

d’asta e cosi per euro 479.256,14 oltre IVA 10% compreso l’importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Verbale del 02/02/2026 sono stati consegnati i lavori in questione;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto a tutto il 27/04/2026;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l’osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Preso atto che il Direttore dei lavori ha consegnato:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Contabilità Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- 1° stato d’avanzamento lavori a tutto il 27/04/2026 dal quale risulta un credito di impresa di € 80.382,06 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 88.420,27;

Dato atto:

- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con prot. INPS_49027043 del 16/01/2026, con scadenza validità il 16/05/2026;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Visto l’art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato di avanzamento lavori N. 1;
- che il codice CUP è C68H25000260006;
- che il codice CIG è B9E8CFB7BC;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 relativo ai “Lavori di di risanamento conservativo di edificio esistente per realizzazione di nuovo asilo nido in forma aggregata coi Comuni di Palestro e Vinzaglio.”, così composta:
   - Certificato di pagamento n. 1;
   - Contabilità Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
   - 1° stato d’avanzamento lavori a tutto il 27/04/2026 dal quale risulta un credito di impresa di € 80.382,06 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 88.420,27;
2) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta Edil Fenice srl di Pieve del Cairo la somma di euro € 80.382,06 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 88.420,27;

3) DI FAR FRONTE alla spesa di euro 88.420,27, con i fondi di cui al capitolo 1683.2 codice bilancio 12.01-2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2026/2028, ove esiste la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità
Contabile-esecutiva:28-04-2026

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Confienza, 28-04-2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
Equizi Massimo