

COMUNE DI CONFIVENZA
Provincia di Pavia

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 160
Data di Registrazione 17-12-2025

OGGETTO: Impresa CEFER di Vigevano. Realizzazione Centro Sportivo con impianti: campo polivalente - tennis, calcio a 5, volley, basket - campo da calcio, edificio spogliatoi, bar, servizi. CUP: C63I22000240005. Lotto I - Approvazione primo stato di avanzamento lavori e liquidazione certificato di pagamento n.1.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

- con decreto sindacale n. 5/2021 del 19/10/2021 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Urbanistico – Edilizia Pubblica;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 31/10/2023 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo “Realizzazione Centro Sportivo con impianti: campo polivalente - tennis, calcio a 5, volley, basket - campo da calcio, edificio spogliatoi, bar, servizi. CUP: C63I22000240005.”;

Dato atto che:

- con propria precedente determinazione a contrattare n. 48 in data 09/04/2024 si è stabilito di procedere all'espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c del D.Lgs. n. 36/2023;

- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare con il criterio del prezzo più basso così come previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 determinato mediante ribasso sugli importi posti a base di gara;

DATO ATTO che la suddetta procedura è stata espletata sulla Piattaforma telematica del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione denominato “MePA” mediante RDO n. 4410123, come risulta dalla documentazione depositata agli atti della procedura medesima,

VERIFICATO che, entro il termine stabilito (ovvero entro le ore 10.00 del 08/06/2024), è pervenuta l'offerta della Ditta C.E.F.E.R. SRL;

DATO ATTO che, a seguito di apertura della busta contenente l'offerta economica per il lotto I°, si è constatato che la Ditta C.E.F.E.R. SRL ha offerto un ribasso dello 0,50% per un importo netto pari a:

- € 212.463,48 + IVA 10% oltre a € 6.700,00 quale onere per la sicurezza;

RISULTA

quindi aggiudicataria la ditta C.E.F.E.R. SRL – C.F e P.IVA. 00185040185, con sede in Via Cesare Abba n. 13 - Vigevano (PV) con l'offerta proposta ed accettata pari a:

- €. 212.463,48 + IVA 10% oltre a € 6.700,00 + IVA10 quale onere per la sicurezza calcolato sul ribasso offerto pari al 0,50 Lotto I° %;

FATTO PRESENTE che in data 24/06/2024, è stato effettuato il processo verbale di consegna dei lavori;

VISTO il 1° stato di avanzamento dei lavori redatto a tutto il 22/11/2025;

Verificato che la prestazione risulta essere stata eseguita in modo regolare sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo in quanto:

- sono stati applicati gli importi convenuti;
- risultano regolari i conteggi effettuati;
- risulta rispettata l'osservanza delle disposizioni fiscali in materia;

Preso atto che il Direttore dei lavori ha consegnato:

- Certificato di pagamento n. 1;
- Contabilità Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
- 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 22/11/2025 dal quale risulta un credito di impresa di € 100.000,00 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 110.000,00;

Dato atto:

- di aver verificato la regolarità contributiva e che il documento attestanti la stessa, depositato presso questo servizio, è identificato con prot. INAIL_51019459 del 06/10/2025, con scadenza validità il 03/02/2026;
- che gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010 sono quelli risultanti dalla dichiarazione agli atti contenente le generalità delle persone delegate ad operare su tale conto;

Visto l'art. 184 del D.Lgs. 267/2000;

Dato inoltre atto:

- della necessità di approvare lo stato di avanzamento lavori N. 1;
- che il codice CUP è C63I22000240005;
- che il codice CIG è B1F6C8C397;

D E T E R M I N A

- 1) DI APPROVARE la contabilità dei lavori relativa allo stato di avanzamento lavori n. 1 relativo ai "Lavori di realizzazione Centro Sportivo con impianti: campo polivalente - tennis, calcio a 5, volley, basket - campo da calcio, edificio spogliatoi, bar, servizi.", così composta:
 - Certificato di pagamento n. 1;
 - Contabilità Stato di Avanzamento Lavori n. 1;
 - 1° stato d'avanzamento lavori a tutto il 22/11/2025 dal quale risulta un credito di impresa di € 100.000,00 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 110.000,00;
- 2) DI LIQUIDARE E PAGARE alla ditta C.E.F.E.R. SRL, con sede in Vigevano (PV) la somma di euro € 100.000,00 oltre IVA 10%, per un importo complessivo pari ad € 110.000,00;

- 3) DI FAR FRONTE alla spesa di euro 110.000,00, con i fondi di cui al capitolo 1682.8 codice bilancio 01.05-2.02.01.99.999 del Bilancio Pluriennale 2025/2027, ove esiste la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ZANOTTI FRAGONARA MICHELE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 151 del T.U. - D. Lgs 18 Agosto 2000 N. 267.

Osservazioni:

Data visto regolarità

Contabile-esecutiva: 17-12-2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to NATALE ANGELA GIOVANNA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Confienza, 17-12-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Equizi Massimo